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Le fasi di un’opera pubblica

‘programmazione
*progettazione
-affidamento
*esecuzione



Principali riferimenti normativi (OO.PP.):

1) D.lgs.163/2006 — Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

2) D.P.R. 207 del 5.10.2010 — Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo
163/2006.

L.11 del 28.01.2016 — Deleghe al Governo per I'attuazione delle Direttive 2014/23-24-25/UE
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull’aggiudicazione dei contratti
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti ... (entrata in vigore il 13.02.2016).

L’impegno del Governo € emanare un decreto entro il 18 aprile p.v. che assicuri il recepimento
delle Direttive; non ci sara un regolamento attuativo, ma saranno emanate linee guida di carattere
generale da approvarsi con D.M. Infrastrutture su proposta di ANAC (Autorita Nazionale
Anticorruzione).



1.1. Che cos’e un appalto (pubblico)

B Gli «appalti pubblici» sono i contratti a titolo oneroso,
stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente
aggiudicatore e uno o piu operatori economici, aventi per
oggetto I'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la
prestazione di servizi. (art. 3, comma 6, d.Igs. n. 163/2006).

B Alira cosa é |la concessione:

B | e «concessioni» sono contratti, che presentano le
stesse caratteristiche di un appalto, ad eccezione del
fatto che il corrispettivo del contratto consiste
unicamente nel diritto di gestire ['opera o il servizio, o in

tale diritto accompagnato da un prezzo. (cfr commi 11 e 12
dellart. 3 cit,)



Programmazione
Codice appalti - D.Lgs.163/2006

Art.128 — Programmazione dei LLPP

1. L’attivita di realizzazione dei lavori ... di importo superiore
a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e dei suoi
aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono ed
approvano, nel rispetto dei documenti programmatori ...

6. L’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale é subordinata, per i lavori di importo
inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione almeno di uno studio di
fattibilita e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, alla previa
approvazione almeno della progettazione preliminare ... salvo che per i lavori di
manutenzione, per i quali & sufficiente I'indicazione degli interventi accompagnata
dalla stima sommaria dei costi ...

9. L'elenco annuale ... deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui
costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari
stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio ...



3. La programmazione — art 128 del Codice

1. L'attivita di realizzazione dei lavori (...) di singolo importo superiore a
100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi
aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono
e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, (...), e della
normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare
nell'anno stesso.

3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorita. Nell'ambito di
tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di
recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori gia iniziati, i
progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la
possibilita di finanziamento con capitale privato maggioritario.

L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale & subordinata, per i lavori di
importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione almeno di
uno studio di fattibilita e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000
di euro, alla previa approvazione almeno progettazione preliminare.



Piano degli investimenti, delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione per gli esercizi finanziari
2014-2015-2016 — Allegato al Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2014/15/16 — Allegato al
Bilancio di previsione 2014/16 adottato con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del
C.C. n° 80 del 30.09.2014.

INTERVEMNTI iscritti nella parte corrente

Avanzo di amministrazione vincolato L. 22812012 {tab. 14)
2014 2015 2016
Cap. E |Art E codice|Deserizione Cap. % |Art. 8 Stanziamento di cui FPV ! Stanziamento di cui FPY " Stanziamento di cui FPV
i) 1 12448 fognature lide 77 lotto - rishiltazions della refe 11803 28 883.510,00 - -
manutenzione diffusa pontl in legno centro storico e
] 1 13250(isola 11503 29 400.000,00 - -
[i] 1 13320 manutenzione degli impianti della piscina di sacca 11503 28 200.000,00 - -
[i] 1 13331 edilizia sportiva venezia ed isale. manutenzioni 11503 24 2.175.000,00 - -
edilizia venezia ed izole. manutenzione immaokili in
i) 1 13334 |uso ter=i 11503 29 200.000,00 - -
[1] 1 13328|gestione territoriale venezia sud 11503 28 1.600.000,00 - -
venezia .5, ed isale - interventi di manutenzions
ordinaria e diffusa su manufatti di microporiualita’
i) 1 13357 |urbana. 11503 29 150.000,00 - -
venezia o5, - interventi di manutznzione su manufatti
di microperualits’ urbana adibiti alla maovimentazione
merci e rifiuti (zalle dose da ponte, calle far,
[u] 1 13388 | sottoportego minelli, ecc. 11503 28 122.000,00 - -
r"anl..aﬁnz ONE Gella MICTOpoNoanta Gel CernTag SIorco
di venezia - pontile per disabili presso il teatro la
o 1 13374|fenica 11503 29 85.000,00 - -
interventi di manutenzione nelle scucle del lido e
i) 1 13488 pellestrina. 11503 29 280.000,00 - -
interventi di manutenzicne nelle scucle di burana,
i) 1 13470|murang & 5. erasmo. 11503 24 145.000,00 - -
interventi di manutenzicne nelle scucle del cantro
1] 1 13472 | storico di venezia - opere murarie ed affini. 11503 28 £00.000.00 - -
interventi di manutenziene nelle scucle del centro
i) 1 1347 3| storico di venezia - opere impiantistiche. 11503 28 400.000,00 - -
edilizia venezia ed izole - manutenzioni sadi centrali.
i) 1 13478 |opers muraris. 11503 24 882.800,00 - -
1 13583 | gestione territoriale venezia nord 2014 11603 24 - -
1 13584 | gestione territoriale venezia sud 201714 28 - -
1 13588 | gestione territoriale lido e pellestrina 2074 24 - -
1 13658|gestione territoriale isole lagunar 2014 28 - -
1] 1 13587 | manutenzioni featro goldon 24 200.000,00 - -
gestione della manutenzione delledilizia residenziale
i) 1] MO14012|centro storico 11503 28 1.000.000,00 - -
riconoscimento alla fondazione teatro la fenice degli
[i] 1] MO14013|oner manutentivi - sedi 11803 24 1.200.000,00 - -
gestione della manutenzione delladilizia residenziale
i) 1] MO14017|centro storico 11503 29 - 1.000.000,00 -
Avanzo di amministrazione vincolato L. 228/2012 Totale 10.936.110,00 5.800.000,00 -




Chi fa cosa

D.Lgs. 267/2000
Testo Unico Enti locali

Art.42 — Attribuzione dei Consigli comunali

1. Il C.C. e 'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo ...

2. Il C.C. ha competenza limitatamente a ...b) programmi ... programmi triennali e
elenco annuale dei LLPP, bilanci annuali e pluriannuali e relative variazioni ...

Art. 48 — Competenze della giunte

1. La giunta collabora con il sindaco ... nel governo del Comune ... attraverso
deliberazioni collegiali.

2. Collabora con il sindaco ... nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio.

Art.107 — Funzioni e responsabilita della dirigenza

1. Spetta a i dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme
dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano a parametri per cui i
poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di
governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e attribuita ai
dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo.



Art.107 (continua)

3. Sono attribuiti ai dirigenti ...: a) la presidenza delle commissioni di gara e
di concorso; b) La responsabilita delle procedure di appalto e di concorso;
c) la stipulazione di contratti, degli atti di gestione finanziaria, ivi compresa
I'assunzione di impegni di spesa.

6. | dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, ... della
correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.



. Cimitero di S.

GEER

~COMUNE DI VENEZIA
Dlr'ezlone Centrale Progettazione ed Esecuztone Lavori
Servizio’ Edlhzla Monumen'rale

P. D. n° 959/2001" Seduta del 28 Dicembre 001

'-,. v N° 791]::7 Ampliamento del Cimitero di S. Michele in Isola a
. o ' Venezia. Approvazione progetto definitivo pmmo
o lotto ol C. I 7607.

_ LA GIUNTA COMUNALE
- Su proposta dell' Assessore ai Lavori Pubblici ed Infrastrutture -

Premesso che:
- con deliberazione 6. C. n. 2311/155707 in data 17.12.1998, esecutiva d. t.
19.01.1999, & stato approvato il conferimento dell'incarico all’Arch. David Alan
Chipperfield della progettazione preliminare generale relativa all'ampliamento del
Michele in Isola, nellimporto complessivo presunto delle opere di

lire 46.800.000.000.= (oneri fiscali esclusi), di cui lire 19.500.000.000.= per il
primo lotto e lire 27.300.000.000.= per il secondo lotto:
2311/155707, in data

- in esecuzione della predetta deliberazione 6. C. n.
e stato

10.02.1999 tra il Comune di Venezia e I'Arch. David Alan Chipperfield
stipulato il contratto di incarico n. 127809 di Rep. Mun., registrato a Venezia il

- 15.02.1999, serie Atti Privati n. 5659:

- con deliberazione G. C. n. 1979/170721 in data 22.12.1999, esecutiva d. t. il
primo lotto

24.01.2000, & stato approvato il progetto preliminare del
dell'intervento in oggetto redatto in data 10.05.1999 dall'Arch. David Alan
Chipperfield, nell'importo complessivo presunto delle opere di lire

29.810.000.000.= (oneri fiscali esclusi) ed inoltre conferito al medesimo

professionista l'incarico della redazione della _progettazione definitiva ed

esecutiva del primo lotto per il medesimo importo delle opere:
19797170721, in data

- in esecuzione della predetta deliberazione 6. C. n.
stato

04.02.2000 tra il Comune di Venezia e I'Arch. David Alan Chipperfield &

. rvﬁfipulafo il contratto di incarico n. 128013 di Rep. Mun., registrato a Venezia il

'11 .02.2000, serie Atti Privati n. 1281;
con determinazione del Dirigente n. 1113/73277 in data 13.06.2000 & stata
dell'incarico al suddetto professionista della

approvata l'integrazione
7
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Responsabile del procedimento
L.241/1990 - Legge sul procedimento amministrativo

Art.5 Responsabile del procedimento

1. ll dirigente ... provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente
addetto all’unita la responsabilita dell’istruttoria e di ogni altro
adempimento inerente il singolo procedimento nonché,
eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale.

D.Lgs.163/2006 — Codice appalti

Art. 10 Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto
pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della L.7
agosto 1990 n.241, un responsabile del procedimento, unico per le
fasi della progettazione, dell'affidamento, dell’esecuzione.



D.Lgs.163/2006
Art. 10 - Responsabile delle procedure di affidamento e di
esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

3. In particolare, il responsabile del procedimento ...:

a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della
predisposizione del programma triennale dei LLPP e dei relativi
aggiornamenti annuali ...

b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui
livelli di prestazione, di qualita e di prezzo determinati in coerenza
alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei
programmi;

5. Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e
competenza adeguati in relazione ai compiti per cui € nominato.
Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all’architettura deve
essere un tecnico ...

8. Il nominativo del responsabile del procedimento e indicato nel
bando o avviso con cui si indice la gara per I'affidamento del
contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero ... nell'invito a
presentare un’offerta.



D.Lgs.163/2006 - Art. 112 Verifica della progettazione prima dell’inizio dei lavori

1.Nei contratti relativi a lavori, le stazioni appaltanti verificano, nei termini e con le modalita stabiliti nel regolamento, la
rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’art. 93 comma 1 e 2, e la loro conformita alla normativa
vigente.

2.Nei contratti aventi ad oggetto la sola esecuzione dei lavori, la verifica ... ha luogo prima dell’inizio delle procedure di
affidamento ...

3. Ai fini di accertare I'unita progettuale, il responsabile del procedimento ... prima dell’approvazione del progetto e in
contradditorio con il progettista, verifica la conformita del progetto esecutivo o definitivo ...

4-bis. Il soggetto incaricato dell’attivita di verifica deve essere munito ... di una polizza di responsabilita civile
professionale ...

DPR 207/2010 — Art. 45 - Finalita della verifica

2. La verifica ... accerta in particolare:

La completezza della progettazione;

la coerenza e la completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;

L’appaltabilita della soluzione progettuale prescelta

| presupposti per la durabilita

La minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e contenzioso

La possibilita di ultimazione dell’opera entri i tempi previsti

) Lasicurezza

) L’adeguatezza dei prezzi ...

i)  La manutenibilita delle opere.

DPR 207/2010 - Art.55 — Validazione

1. Lavalidazione del progetto posto a base di gara € I'atto formale che riporta gli esiti delle verifiche. La validazione e

sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo di ... del soggetto preposto

alla verifica.

Seeaege

Determinazione ANAC n°4/2015: “Verifica e validazione della progettazione. ... L’A. ha costantemente affermato ...
I'obbligo per le stazioni appaltanti di procedere all’affidamento di appalti di lavori sulla base di progetti esecutivi redatti

e validati ... e quello del RUP di verificare, in contradditorio con le parti, che il progetto sia conforme alla normativa

vigente e al DPP...La verifica va effettuata dalle strutture interne alla stazione appaltante o di altre

Amministrazioni. Il successivo art.48 stabilisce che ... il RUP possa affidare I'appalto di servizi avente ad oggetto la verifica ...
ad un soggetto esterno dotato di determinati requisiti ...Soggetti abilitati alla verifica: importo lavori <1.000.000 €,

il RUP se non ha svolto le funzioni di progettista ; gli Uffici tecnici della SA anche se non dotati di un sistema interno

di controllo della qualita.”



La progettazione

Studio di fattibilita

Progetto preliminare

Progetto definitivo

Progetto esecutivo: schema di contratto e capitolato speciale
d'appalto

(art 43 del Reg) Lo schema di contratto contiene, (...), le clausole
dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante ed esecutore, in
relazione alle caratteristiche dell'intervento (in particolare: termini,
penali, sospensioni, contabilizzazione, collaudo , ecc)

2. Allo schema di contratto e allegato il capitolato speciale, che
riguarda le prescrizioni tecniche da applicare all'oggetto del singolo
confratto.




3. Le modalita di gara

B Art. 11, comma 2 del Codice. «Prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformita ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e |
criteri di selezione deqli operatori economici e delle offerte.»

B Art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000. Determinazioni a contrattare e
relative procedure

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalita di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne
sono  alla base.



| sistemi di scelta del contraente

B Procedure ordinarie: procedura aperta; procedura
ristretta.

B Procedure speciali: la procedura negoziata; il dialogo
competitivo.

® | "acquisizione di lavori in economia € un sistema idoneo a realizzare lavori di
piccola entita che non richiedono notevoli mezzi d’'opera, che pud avvenire
mediante la procedura di cottimo fiduciario (art.125, c.1. lett.b);

®Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un
Responsabile del procedimento ...(art.125, c.2).

®| avori in economia extracontrattuali — Lavori in economia contrattual

(Reg. ex. art.32 ¢.3 - In relazione alle specifiche caratteristiche dell’'intervento il
computo metrico pud prevedere le eventuali lavorazioni in economia da
prevedere nel contratto d’appalto o da inserire nel QE tra quelle a disposizione
della stazione appaltante.)



Acquisizione in economia di lavori, beni e servizi
ANAC - FAQ Agg.11.04.2012.

D12. In cosa consiste il cottimo fiduciario?

L’articolo 125, comma 4, del Decreto legislativo n. 163/2006 stabilisce che “Il cottimo fiduciario € una procedura negoziata
in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi”.

Sulla base di tale procedura viene stipulato un contratto tra la stazione appaltante ed un operatore economico qualificato,
avente ad oggetto i lavori, servizi e forniture, previamente individuati dal’amministrazione nel proprio provvedimento
generale di disciplina dell’attivita contrattuale.

Il cottimo fiduciario &€ dunque una procedura negoziata di acquisto in economia di lavori beni o servizi di entita economica
non elevata, ammissibile solo nelle ipotesi tassativamente previste dall'ordinamento e previa individuazione da parte della
stazione appaltante dei lavori beni o servizi acquisibili in economia.

D13. Che differenza sussiste tra i lavori in economia e i lavori in economia contemplati all’interno di un contratto
di appalto?

Sono due fattispecie del tutto diverse. | lavori in economia di cui all’articolo 125 del Codice dei contratti costituiscono un
sistema autonomo di affidamento sostanzialmente assimilabile alla procedura negoziata. | lavori in economia contemplati
allinterno di un contratto di appalto, invece, non hanno una propria autonomia, ma riguardano una o piu lavorazioni
allinterno di un contratto di appalto. Tali lavorazioni sono previste dagli articoli 153, 161, 162 e 166 del D.P.R. n. 554/99 e
dall'art. 5 comma 2 del capitolato generale di cui al DM n. 145/2000.



Lavori eseguibili «<in economia» (tipologia)
- fino a 200.000 euro

B | [avori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione
appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e
nell'ambito delle seguenti categorie generali:

B a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza é
rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le
forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;

B b) manutenzione di opere o di impianti;

B c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

B d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento
delle procedure di gara;

B e) lavori necessari per la compilazione di progetti;

B ) completamento di opere o impianti a sequito della risoluzione del contratto
o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi &€ necessita e urgenza
di completare i lavori..



Lavori esequibili «in economia»
modalita di affidamento

B 125.8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro
e fino a 200.000 euro, I'affidamento mediante cottimo
fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza,
rotazione, parita di trattamento, previa consultazione di
almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale
numero soggetti idonel, individuati sulla base di indagini
di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici
predisposti dalla stazione appaltante.

B Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro e
consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile
del procedimento.




Soglie economiche di applicazione delle
procedure

Le soglie del Codice dei Contratti (209.000 e 5.225.000)
Il Regolamento interno
Il c.d. decreto sviluppo (d. . n. 70/2011, conv. in legge n. 106/2011)

Nell’art. 125 del Codice, relativo ai lavori, servizi e forniture in economia, la nuova
Legge di conversione introduce | elevazione da 20.000 a 40.000 euro della soglia
oltre la quale e possibile I affidamento mediante cottimo fiduciario, e al di sotto della
quale & possibile I affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

Rilevante, ai fini della determinazione dell'importo della spesa economale, &
I'applicazione del divieto di frazionamento di cui all’art. 125, comma1i3, del
Codice, in base al quale “Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi
comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che
non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, puo essere
artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle
acquisizioni in economia’.

L'obbligo di suddivisione in lotti...



Decreto del Fare (d.l. n. 69/2013, conv. con modif. in legge 9
agosto 2013, n. 98) Art. 26-bis. Suddivisione in lotti

B 1. L’'articolo 2, comma 1-bis, viene cosi modificato: «al fine di
favorire I'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni
appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente,
suddividere gli appalti in lotti funzionali. Nella determina a contrarre
le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata
suddivisione dell’appalto in lotti».

2. All'articolo 6, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «principi di correttezza e
trasparenza delle procedure di scelta del contraente,» sono inserite
le seguenti: «d tutela delle piccole e medie imprese attraverso
adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali» .

3. All'articolo 7, comma 8, lettera a), del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo
le parole: «i dati concernenti il contenuto dei bandi» sono inserite le
sequenti: «, con specificazione dell’eventuale suddivisione in lotti ai
sensi dell’articolo 2, comma 1-bis,».




DPR 207/2010 - Art. 24
Documenti componenti il progetto definitivo

1. |l progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni

del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di
eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi
necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi, dell'accertamento
di conformita' urbanistica o di altro atto equivalente; inoltre
sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonche' i calcoli ad un
livello di definizione tale che nella successiva progettazione
esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di
costo.

2. Esso comprende i seguenti elaborati, salva diversa motivata
determinazione del responsabile del procedimento ai sensi
dell'articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro
articolazione:

a) relazione generale;

b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;

c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento
urbanistico;

d) elaborati grafici;

e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti
normative ovvero studio di fattibilita' ambientale;

f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto
specificato all'articolo 28, comma 2, lettere h) ed i);

g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi
tecnici;

h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;

i) piano particellare di esproprio;

l) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

m) computo metrico estimativo;

n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e
disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;

0) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza
desunti sulla base del documento di cui alla lettera n).



Art. 33. Documenti componenti il progetto esecutivo

(art. 35, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e,
pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed
impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di
cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere
provvisionali. Il progetto & redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché
delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformita
urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilita ambientale, ove
previste. Il progetto esecutivo € composto dai seguenti documenti, salva diversa
motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 15,
comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:

a) relazione generale;

b) relazioni specialistiche;

c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di
ripristino e miglioramento ambientale;

d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;

g) computo metrico estimativo e quadro economico;

h) cronoprogramma,;

i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

[) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

m) piano particellare di esproprio.



D.P.R.207/2010
Art. 16. Quadri economici

1. I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo
approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le
necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria

dellintervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo:
a.1) lavori a misura, a corpo, in economia;

a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta;

b) somme a disposizione della stazione appaltante per:

1- lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi
previa fattura;

2- rilievi, accertamenti e indagini;

3- allacciamenti ai pubblici servizi;

4- imprevisti;

5- acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;

6- accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice;

7- spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche
relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e
contabilita, 'importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 92,

comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere
svolte dal personale dipendente;

8- spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;

9- eventuali spese per commissioni giudicatrici;

10- spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche;

11- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato
speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali
collaudi specialistici;

12- .V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.



B Regolamento - Art. 16. Quadri economici

B 1. | quadri economici degli interventi sono predisposti
con progressivo approfondimento in rapporto al livello di
progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie
variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria
dell'intervento stesso e prevedono la seguente
articolazione del costo complessivo:

B a.1) l[avori a misura, a corpo, in economia;
B a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;




911/3 -

(oneri fiscalied oneri tecnici compresi) cosi suddivise:

Rnchnqmafo inoltre il quadro econamico di progetto secondo il quale ['importo
“complessivo dell’ intervento del primo lotto ammonta a lire 52.906.397.960.=

[ Totale %IVA | Oneri fiscali | Totale « IVA
A Lavori a misura, a corpo, in economia: | ) |
Al | Cimitero - corte 4 (1° straicio) [ _5709500000] 10 | 570550000| 6.280.450.060
AZ Cimitero - completamento (2° stralcio) . ] 30.698.500.000 | 10 3.069.850.000 | 33.768.350.000
A3 Opere di sistemazione dclla. sacca e di bonifica | 2.500.000.000] 10 250.000.000 2.750.000.000
Totale A | 38 908 000.000 3.890.800.000 | 42.798_800.000
B Somme a disposizione per: [ !
Bl {Lavori.in economia previstl in progetto esclus! da appalto: | | |
Bla | Forniture scorporate (forni crematori) - - | 1200000000 20 | 240.000.000 | 1.440.000.000
B2 Rilievi, accertamenti e indagini: | | | ]
B2a__| Indagini geagnostiche e geotecniche | 86.380.000 | 20 | 17.276.000 | 103.656.000
B2L | Integrazione rilievo | . 181000000 20 | 3.600.000 21.600.000
B2c__| Rilevazione reti tecnologiche ] 20.000000| 20 | 4.000.000 24.000.000
82d | Realizzazione modelii, campioni, ecc. ] 50000000 10 | 5.000.000 55.000.000
B3 | Al i ai pubblici servizi: | 100.000000| 20 | 20.000.000 120.000.000
B4 | Imprevisti: | 1800000000 10 | 180.000.000 | 1.980.000.000
BS Acquisizione aree o immobili: ] ol o | ~ o]
B6 | Accamtonamento art. 26 L. 109/94: | o] o | 0.
B7 Spese tecniche progettazione, ecc.: [ J |
B7a_ | Progettazione preliminare e definitiva 1° lotto. | | | ]
B7al | Integrazione progetto preliminare 1° & 2° lotio | 305.800000] 0 | o 305.800.000
\ﬂ Progetta definitive 1° lotto: | | ] |
B7b! | Opere preliminari sistemazione sacca P 26000000 0 | 0] 26.000.000
B7b2 | Opere realizzazione manufatti cimitero | 7689.600.000| © | o] 769.600.000 |
[ B7b3 | Coordi © indagini geologiche e geotecniche [ 15.000.000 0 ] 0 ’ 15.000.000
B7b4 | Indagine storica | 15000000 0 | 0 15.000.000
B7b5 | Madelli plastici . i 18000000 0 | 0 18.000.000
| B7b6 | Relazione screening STA | 20000000 0 | 0 20.000.000 |
B7b7 | Relazione SIA ! 184.000.000 [ 20 | 33.000.000 217.000.000 |
B7c__ | Pragetto esecutivo 1° lotto: |
B7¢1 | Opere preliminari sistemazione sacca 78.100.000 o] 0 78.100.000
B7c2 | Opere realizzazione cimitero 1.543.900.000| © 0 1.543.900.000
B7d ! Altri oneri tecnici:
87dl | Direzione arfistica 370.800.000 | 20 74.160.000 444.960.000
B7d2 | Coordinamento sicurezza progettazione 679.237.000] 20 135.847.400 815.084.400
Totoke proget profminare, defirition ed essafia 1° bifo 4.045.437_000
B7d3 | Relazione indagine ealogica e tecnice sanitaria 70.000.000| 20 14.000.000 84.000.000
B7e | Art. 18 Legqe 109/94 (1.857% di A) 722521560 0 722.521.560
B8 Spese per attivitd di lenza e di supporto:
(BBa_| Consulenza palificazion 20833.333] 20 4166667 25.000.000 |
:BBb | Consulenza fondazioni 25.000.000 | 20 5.000.000 30.000.000 |
B8 | Assistenza archeologica 16.666.667 | 20 3.333.333 20.000.000
%59 Spese per Commissioni giudicatrici: [s] 0 o]
[BI0 | Spese per pubblicitd ed opere artistiche:
[BI0a' | Spese pubblicazione bondo gara 66.666.667 | 20 13.333 333 80.000.000
[BIOb | Abbellimenti arfistici 2% di A | 778.160.000 | 10 77.816.000 855.976.000
B10c | Fondo scorta ] 4.500.000 | 20 900.000 5.400.000
B11 | Accertamenti di laboratorio, collaudi, ece.: | ;
Blla | Prove sui materiali | 30.000000 | 20 6.000.000 36.000.000
Blb_| Collaudi lotto | + 2 180.000.000 | 20 36.000.000 216.000.000
| Totale A+ 8 48.142.165.227
B12 LV.A. ed eventuali altre imposte:
Totale 4.764.232 733
L Tatele complessivo ! 52.906.397 960 |

Vista la relazione del Responsabile del Procedimento in data 26.10.2001 con



Ampliamento cimitero S.Michele — 1°lotto - 2° stralcio - Quadro economico

A) Lavori a misura, a corpo, in economia:

Al Lavori a corpo e a misura
A2 Oneri sicurezza
A3 Lavori in economia

TOTALE A)

B) Somme a disposizione per:

B1 Lavori in economia esclusi dall'appalto

B2 Rilievi accertamenti ed indagini

B3 Allacciamenti ai pubblici servizi
(spostam. cabina gas)

B4 Imprevisti

B5 Acquisizione aree o immobili

B6 Spese tecniche di progettazione —
progetto esecutivo:

B6a Revisione stralcio 2

B6b Direzione artistica

B6c Coordinam. Sicurezza in fase di
progettaz. rev. Stralci 2/3

B6d Direzione lavori — direttori operativi

B6e Art.92 c.5 ex L.163/2006

B7 Spese per attivita di consulenza
0 supporto

B8 Spese per pubblicita gara

B9 Spese per opere artistiche 2,00%

B10 Spese per collaudi: tecnico ’
amministrativo, statico

TOTALE B)

TOTALEA +B

IMPORTO RIBASSO SU!I LAVORI

Determinazione di aggiudicazione.

Totale IVA ONERI FISCALI Totale+IVA

4.443.232,77 10% € 444.323,28 € 4.887.556,0¢

327.056,99 10% € 32.705,70 € 359.762,6¢

5.655.,00 10% € 56550 € 6.220,5C
€

ch dh b

€ 4.775.944,76 477.594,48 € 5.253.539,24

€ 0,00 0,00 0,00 0,00
€ 0,00 0,00 0,00 0,00
€ 21.021,33 21% 4.414,48 25.435,81
€ 100.914,55 10% 10.091,45 111.006,00
€ 0,00 0,00 0,00 0,00
€ 102,669,93 22,4% 22.998,06 125.667,99
€ 180.000,00 22,4% 40.320,00 220.320,00
€ 120.500,00 22,4% 26.992,00 147.492,00
€ 60.000,00 22,4% 13.440,00 73.440,00
€ 137.589,80 0,00 0,00 137.589,80
0,00 0,00 0,00 0,00

€ 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
€ 125.081,64 10% 12.508,16 137.589,80
€ 62.120,16  22.4% 13.914,92 76.035.08
€ 924.897,41 144.679,07 1.069.576,48
€ 5.701.033,27 622.082,45 6.323.115,72
A\ N
€ 2.103.545,25 10% 210.354,53 :2.313.899,78 |

(D.D.2332/2126/2010 — approvava un QE € 8.637.015,49.= ribasso 32,131 %)
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Fagia 5i

DPR 207/2010 — art. 32 — Elenco dei
prezzi unitari e quadro
economico del progetto
definitivo.

1. Il computo metrico estimativo & redatto
applicando i prezzi unitari ... dedotti dai
vigenti prezzari ...

2. Per eventuali voci mancanti ...mediante
analisi:

a) applicando alle quantita di materiali, mano
d’opera, noli e trasporti ...i rispettivi prezzi
elementari dedotti da listini ufficiali ..

b) aggiungendo una % variabile tra il 13% il
17% ... per spese generali;

C) aggiungendo .. una % del 10% per utile
dell’esecutore.

3. Inrelazione alle specifiche caratteristiche
dell’intervento il computo metrico
estimativo puo prevedere eventuali
lavorazioni in economia, da prevedere
nel contratto di appalto o da inserire nel
QE tra quelle a disposizione della
Stazione appaltante.



Affidamento lavori (D.Lgs.163/2006)
art.53 — Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

2. Negli appalti relativi a lavori, il decreto o la determina a contrarre stabilisce, motivando ... se il contratto
ha ad oggetto:

a) la sola esecuzione;

b) la progettazione esecutiva e I'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo
delllamministrazione aggiudicatrice;

C) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e I'esecuzione
dei lavori sulla base del progetto preliminare del’amministrazione aggiudicatrice. ... L'offerta ha ad
oggetto il progetto definitivo e il prezzo ...

5. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, I'esecuzione puo iniziare solo dopo
I'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo.

Legge delega per il recepimento d. direttive europee n°11/2016 — art.1 c.1

p) previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di sostenibilita’ energetica e ambientale
nell'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, facendo ricorso anche al criterio
di aggiudicazione basato sui costi del ciclo di vita e stabilendo un maggiore punteggio per i beni, i
lavori e i servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente;

00) valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici e nei contratti di concessione di lavori,
promuovendo la qualita’ architettonica e tecnico-funzionale, anche attraverso lo strumento dei concorsi di
progettazione e il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione
elettronica e informativa per I'edilizia e le infrastrutture, limitando radicalmente il ricorso all’ appalto
integrato, tenendo conto in particolare del contenuto innovativo o tecnologico delle opere oggetto
dell'appalto o della concessione in rapporto al valore complessivo dei lavori e prevedendo di norma la
messa a gara del progetto esecutivo; ...



D.Lgs. 163/2006
Sezione V
Criteri di selezione delle offerte ...

Art. 81 Criteri per la scelta dell’offerta migliore
1. Nei contratti pubblici ... la migliore offerta & selezionata con il criterio del prezzo piu basso o con
il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa.

Art. 82 Criterio del prezzo piu basso

2. [l bando di gara stabilisce:

a) se il prezzo piu basso, per i contratti da stipularsi a misura, € determinato mediante ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;

b) se il prezzo piu basso, per i contratti da stipularsi a corpo, € determinato mediante ribasso
sullimporto dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta prezzi unitari;

3. Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo piu basso € determinato
mediante offerta a prezzi unitari;

Art. 83 Criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa
1. .... ll bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’'oggetto
e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esempilificativo:
a) il prezzo;
b) la qualita;
c) il pregio tecnico;



/. Il bando di gara. | bandi—tipo dellAVCP
Indicazioni da riportare nel bando/lettera d’invito

B La procedura di affidamento (appalto, concessione, concorso di
progettazione, concorso di idee) (art. 3, comma 36)

B se |la procedura e aperta, ristretta o negoziata (o concorso di
progettazione, o dialogo competitivo, o accordo quadro)

B || criterio (o sistema) di aggiudicazione (cioé di selezione degli
operatori): massimo ribasso 0 0. e. p. v. (art. 81)

B | criteri (0 meglio gli elementi ) di valutazione dell’'offerta (nell’'oepv —
art. 83, comma 1)

B | pesi di ogni criterio (elemento) di valutazione (la “pondederazione
relativa” — art 83, comma 2)

L’eventuale soglia c.d. di sbarramento (sempre comma 2)
Eventuali sub-criteri, sub-pesi e sub-punteggi (comma 4)



segue...7. L'art. 83 del d. Igs. n. 163 /2006

a) il prezzo;

b) la qualita;

c) il pregio tecnico;

d) le caratteristiche estetiche e funzionali;

e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse
ambientali dell'opera o del prodotto;

(lettera cosi sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera i), d.Igs. n. 113 del 2007)
f) il costo di utilizzazione e manutenzione;

g) la redditivita;

h) il servizio successivo alla vendita;

) 'assistenza tecnica;

l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;

n) la sicurezza di approvvigionamento e l'origine produttiva;
(lettera cosi modificata dall'art. 9, comma 4-bis, legge n. 89 del 2014)

0) in caso di concessioni, altresi la durata del contratto, le modalita di gestione, il
livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.
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Garadel: . ...l Importo a base d'asta : 564.248,00 Eurg Congarrente ; -
) Prezxo Unrtano
Godice di riferimanto Descriziene dei lavori ¢ delie forniture U, M. Quantita : -~ : - Imperto in Euro
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rammo lmplalllmato vemicia!n
Totale Pareti divisorie - cnnh'osofﬂm
Dipinture - finiture
F1.20. 1 Spazzolatura diffusa a secco di superfici murarie intonacate, m# 12880 e | e
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F1.20. 2 Stuccatura e successiva carteggiatura di superficl  murarie m? 12B,80| s | s | e,
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P1.20.12. 1 Tinteggiatura con pitiura a tempera in sospensione acquosa m?* 12BB0|  orsrinscics | e | e
) con pigmenti & cariche:
| con due mani date a pennello o ad rullo su intonaco cmle
a ripartara
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L attivita valutativa della commissione giudicatrice
| cosiddetti metodi «multicriteri»

B [n una o piu sedute riservate, la commissione valuta le offerte
tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi
applicando, i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di
invito secondo quanto previsto nell'allegato ...

B Allegato G, perilavori (art. 120)

B Allegato M, per servizi attinenti all’architettura e all'ingegneria (art.
266, comma7)

B Allegato P, per servizi e forniture (art. 283)

B Ovviamente non e sufficiente il rinvio nel bando all’allegato, ma
occorre indicare quale metodo, tra quelli previsti nell’allegato, verra
applicato.



I metodo aggregativo - compensatore

B | avalutazione dell'offerta economicamente piu vantaggiosa é effettuata con la
seguente formula:

C(a)= En [ Wi *V(a) i ]

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a) i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile
tra zero ed uno;

2n = sommatoria.

B per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa, quali il prezzo, |l
tempo di esecuzione dei lavori, il rendimento, la durata della concessione, il livello
delle tariffe, attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito al
valori degli elementi offerti piu convenienti per la stazione appaltante, e coefficiente
pari a zero, attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara. ”




Attenzione al prezzo!

B Cosa significa “elementi offerti piu convenienti per |la stazione appaltante™?

B Se guardiamo alla formula dell’'allegato P troviamo
V(a)i = Ra/Rmax
dove:

Ra = valore offerto dal concorrente a
Rmax = valore dell'offerta pit conveniente

B ovvero, per il solo elemento prezzo, attraverso la seguente formula:
Ci (per Ai <= Asoglia)= X'Ai/ Asoglia
Ci (per Ai > Asoglia)= X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)] dove
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo
Ai = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
X = 0,80 oppure 0,85 oppure 0,90 (indicare nei documenti di gara quale delle tre percentuali va applicata)
Amax = valore dell'offerta (ribasso) piu conveniente [definizione aggiunta dal redattore]

B || valore non e il prezzo, bensi il ribasso sul prezzo.

Riferimento esplicativo
AVCP — Quaderno oepv — dicembre 2011



Concorsi di progettazione
D.Lgs.163/2006

Art.91 Procedure di affidamento.

5. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare
rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e
conservativo, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria 'opportunita
di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di
idee.



Concorso di progettazione per 'ampliamento del cimitero di San

Michele in Isola (concorso in due fasi)

« Commissione: rappresentanti istituzionali (Comune — ufficio tecnico; Magistrato alle Acque; Soprintendenza
BBAA.VE; Direttore ALSS; rappresentante CNA; rappresentante CNI); esperti (Bernardo Secchi, Antonio
Foscari, K.W.Forster, L.Benevolo, Marco De Michelis); supplenti (Stefano Boeri, Pierre Alain Croset);

* Premi: 1°premio € 20.000; 2°premio € 15.000; 3°e 4°premio € 10.000;

*Selezione di 15 progettisti scelti sulla base dei curricula: Marc Barani, Gianugo Polesello, Patrick Berger, Eric
Miralles, Benno Albrecht, Erich Hubman, Adrian Vass, West 8, David Chipperfield, Pierluigi Grandinetti, Carlos
Ferrater, Pirzio Biroli, Antonio Monistiroli, Giorgio Lombardi, ltalo Rota; 3 progettisti con meno di 40 anni;

1 ° premio David Chipperfield, 2° p. Eric Miralles, 3%. Carlos Ferrater, 4 %p. Giorgio Lombardi;
*Motivazione del 1°premio: chiarezza del processo di edificazione dell'isola di S.M. nel tentatvio di evocare
un agglomerato compatto che dialoga con il convento. L’'organizzazione del 1°lotto € chiara e funzionale;

*Tempi:

*D.G.C. 21.08.1997 approvaz. bando; seduta commissione 15.06.1998; D.G.C. 17.12.1998 presa d’atto degli
esiti del concorso affidamento incarico a D.C.;

*D.G.C. 22.12.1999 approvazione progetto preliminare e affidamento incarico progetto definitivo ed esecutivo;
*D.C.C.36 del 26/27.02.2001 — inserimento intervento programma triennale 2001/2003, elenco annuale 2001;
*D.G.C. 28.12.2001 approvazione progetto definitivo 1 ° lotto;

*D.D. 15.11.2002 approvazione progetto esecutivo 1 ° stralcio; D.D. 08.08.2003 affidamento lavori 1 ° stralcio
alla ditta SACAIM (massimo ribasso, -10.94%); lavori 1 ° stralcio: consegna 26.06.2006 — fine 24.10.2008;

* D.D. 26.10.2010 approvazione progetto esecutivo 2° stralcio; D.D. 10.10.2012 affidamento lavori al
Consorzio Pedron (offerta economicamente piu vantaggiosa); 11.09.2013 consegna lavori; lavori in corso.




David Chipperfield
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La Commissione, all’uopo nominata procedera a valutare le offerte secondo il criterio dell’offerta

economicamente pit vantaggiosa, di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006,

param

etri di valutazione:

secondo i seguenti

CRITERIO PESO
PONDERALH
A | pregio tecnico e caratteristiche ambientali e di contenimento dei consumi 10
energetici dell’impianto fotovoltaico
B termine di esecuzione dei lavori 5
C impegno in materia di pezzi di ricambio (tot. 10 punti):
C.1 percentuale di sostituzione dei sigilli dei loculi e degli ossari
5
C.2. tempo di garanzia delle essenze vegetali 5
D | modalita di gestione impianti e opere a verde (incontri e sopralluoghi in
situ) (tot. 20 punti):
D.1. periodo di tempo (numero mesi) entro il quale sara possibile 15
programmare incontri e sopralluoghi in situ
D.2. numero incontri mensili >
E cantierizzazione e consegne parziali di stralci funzionali (tot. 20 punti):
F.1. consegna ossario di S. Giovanni Battista 12
E.2. consegna area servizi 8
1 5 Prezzo 35
TOTALE 100

I relativi punteggi saranno attribuiti con 1’applicazione del metodo aggregativo compensatore di
cui agli allegati A e B al DPR 554/1999 e successive modificazioni, con la seguente formula:

Pioe = Al + Bi + Cli+ C2i + D1i + DZi+E1li + E2i+Fi

Dove:
Proe © il punteggio complessivo;

Ai & il punteggio attribuito al Pregio tecnico e caratteristiche ambientali e di contenimento dei
consumi energetici dell’impianto fotovoltaico;
Bi & il punteggio attribuito al Termine di esecuzione dei lavori;

C1i é il punteggio attribuito alla Percentuale di sostituzione dei sigilli dei loculi e degli ossari;

C?2i & il punteggio attribuito al Tempo di garanzia delle essenze vegetali;

D1i & il punteggio attribuito al Periodo di tempo entro il quale sarda possibile programmare incontri e
sopralluoghi in situ;

D2i é il punteggio attribuito al numero incontri mensili;

E1i & il punteggio attribuito alla consegna ossario di San Giovanni Battista;

E2i

& il punteggio attribuito alla consegna area servizi;

Fi e il punteggio attribuito al Prezzo offerto;



Ampliamento del cimitero di San Michele in Isola — 1°lotto — 1° stralcio

Parametri di valutazione dell’offerta economicamente piu vantaggiosa:
Pesi ponderali (punteggio)

A.

B.
C.

Pregio tecnico e caratteristiche ambientali e di contenimento dei consumi energetici dell’impianto
fotovoltaico: 10
Termine di esecuzione dei lavori: 5
Impegno in materia di pezzi di ricambio:
« Percentuale di sostituzione dei sigilli 5
« Tempo di garanzia delle essenze naturali 5
Modalita di gestione impianti e opere a verde (incontri sopralluoghi in situ):
« Periodo di tempo (n° mesi) entro il quale sara possibile programmare incontri e sopralluoghi: 15
*  Numero incontri mensili: 5
Cantierizzazione e consegne parziali di stralci funzionali:
* Consegna ossario di S.Giovanni Battista 12
+ Consegna area servizi 8
Prezzo 35
TOTALE

100



Metodo del confronto a coppie (Allegato G — DPR 207/2010)
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Ampliamento scuola Povoledo - Capitolato speciale d’appalto
r

Parte Prima
Dafimizione Tecnica ed Econromica dei Lawos dell’dppalto

CAPD 1
Natura & Oggetto dell' Appaito

Art. 1 — Opgetto deliappalto

1. L'sppatio ha per opgette 'esecuzione di tutte & epare e forniture necessane ai laved di
ampliamento della scuala Mem Calamendml df Shingnage-Yerszia
2. Soaa campres nall'appalta;

a. la progetiazione eseculive complata (architetamica, stotturale,  impiantistica,
costiuttiva 2 quant'slira ove necessana, a norma celle leggi vicert] e relativa
progattazione della sicurezza con redazione del piano  della sicurezza e
coordinamento di cul ali'art. 100 ded D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed
integrazian, la progelttaziona dovrd avwaning detagliando il progetla definitivo redatia
dal Comune & paste a8 base di gars;

b I'zsecuzionz di wtli i lavori, le prestazioni, le fomiture e & provviste necessane per
dare il lavora compivto & secondo le condizioni stabilite dal Capitolatc Speciale
d'Appalto, con e caratteristiche tecniche, qualitative a gquantitative pravisie dal
aropetto esecutivo;

L'azeclziona dei laver & sampre & comuncue effetuata secondo le regole dellare e
I'appattatore deve sonformarsi alla massima diligenza nell'adempimerto der propr obidighi,
incluse limpiege di personale specializzata per la messa in opera i tutti gli elementi tecrnici
individuat nal presente capitolate. Inoltre, il processo ci produzicne dellopera. owvverc delle
fazi di progettaziona, asscuziona a colaudo. sard soggetto alls necessaria werfiche per il
conseguim=nto di una certificazions di qualith d un Organismo di Certificaziana aceraditate,
prososte dalla siazione appaltante.

3. L'ampliamente oggetto d'appatto consists ralfesecuzions di un padighons concepiio per
aspitare un ciclo completo fre classi), ero spazo laborstorie, wro spazip connetive e
polifunzignale, una “terazza didattica” e servizi per alunni e personale scoiasticon. Parte
itegrante dallimterventa & la sistemazione esterna per le attivith collekive allaperc da
regiizzare nello spazio comprese tra i padigliane 2 il vecchia edifico. |l sedime pecupata
dali'opera sara di mg 494 al nsito di rampe di collegamenio al giarding, le quali sana
nacessaria per suparara il dislivella di cm 60 ra piano di calpestio del paciglione < il piano
campagnad. |l padigliens basa su fondazioni continue valutata coma soluzicne attimale per il
tipe di terene werificato di dasse B, 1 peso complessive, pivtiosts imitato, delfedificia e la
vilontd di limitare linvasivitd dell’opera. Da un punto di vista strutturale, il nuovo edificio &
tatalmenta ausanome rispetta a quelle preesistente 2| quale & collegato med 2nte un wnnel. 1l
tetto vertilato & in struttura lignea son aapadtura metalliza, Prosunziatl spartl a Sud & a Ovest
Apposite & prese d'aria 3 Mond. Mord-Est agevoleranno |a mitigazione climatica estiva. La
farma del tette combina elamenti geometrici tali da fomire sui jati Sud & Cvest del padiglicnz ia
necessaria schermatura estiva progettata in base al daw della sana solare locala. Uaccesso
dalla pornta ad Est e |a discesa al giarging st Cvest sano servite da rampe. || padiglione d il
turnal di eollegarmento sone posti 2 em 60 dal aignc campagna.

4. La costruzione & improntata ad un alto livelle & prestazions in iferimento all'efficianza
energetica, alla sicurezza antisismica, alla resistenza al woca, aliisclamente aoustica, alla
parmeabilitd al'ariz. ala qualitd costrutfiva, alla manutentaolitd, alla sostenibilith. Le
cerateristiche dellopera fanna riferimerte al progetto definitva posto 2 basa di gara o ai
prerequisit prestazionali che devono esssre dspettatl o migliorsti in s=2de of progettazions
azesutiva & afarta, irtervanandn nzlle singole categorie prestazionali introdotte nel succesaivo
art. & & mayg io dettaglizie nelle taballe intredetle dal successive art. G5

5. L'epera & oggeto d certificazione del processa di guzlita sia i fase di progettazions che in
faze di realizzaziene. | requisiti del progette esecutiva o di real zzaziore dall'opera sone
conformati a eriteri & modalitd eonsore ad un processo di cerificeziona di qualita di tpe ARCA
o equivalente, || controlla ai fini di dette cerificazione finale coprira, perarto. le fas i
progettazione, di esecuzione e di collaudo. La cerificazione finale sard riferita al lvelc dele
prestazieni tecnicha dell'edificio. alla sua qualitd castruttiva & gestianale, & ai suni caratteri di
edilizia sasteniila,

8. || progette esecutive deve tener conto dei prarequisiti definili a livello di progette defiritive
rpecificali nel succassiva articola 5, evenluaimeanta miglioranda, adravenso orediti specifici
seiezionai dall'appaltatare, la perdorranue dell edifico.

7. L'asecuziots deli'opara dovrd avwanire come dafinite dallaggivdicatarc in fase di offana,

avvera sulla basa delle speclflcha tecnico-prastazionall salezlonate tra quelle descritte nelle
schere in Alilegatn 7 dal presente capitalate.

Art. 2 -ammantars defl'appalie

1. L'imparto dei laven posti a base dellafficamentc & definitz come segue:

i Impodi ¢ Colanna a) Colonna b} Colonna o) Coionna
i _in Euro is+b+o
! | Imparto esecuzions | Orern per la Orar par
[ Izovari pregettaziona I'stiugziore dei pian’ TOTALE
| esacutiva gisicurezza §
(oorts oroes Indugs)
[1 & compo € 666.270.00 | E6.993,20 I €5.000,00 € 682.269,20

2. L'importy contrattuale corispance alla somma delmparto dei laven  di cui 8l comma 1,
colonna a), & allimporto per onen per 1a progeftaziore esecutiva definito al comma 1 .
calonna b) previe apphcaziens ad entrambl del fbasso d'asta, & aumentato dellimponto dagi
onert par la sicurezza definity al comms 1, eaonna o} ne soggette 8l ribasse d'aste ai sensi
deli'articale 131, comma 3, del D. Lgs 163/2006 & del D Lgs. 81/2008 e dowrd comprendens
tuite le cpere, le forniture di materiali, le sttrezzature e 1a manodopera e gualziasi attro onere 2
spEsa per dare |'opera completa & funzionante some illustrate nei prospetti grafici @ negli
etaborati tecnici, che saranno allegati al contretic d'sppatto per farne pare integrants &
aostanziaie,

3. 1 prezzi contrattuali seng vincoianti per la definzione, valutezione e gontebilizzazione ci
eventuali variarti, addizioni o detrazioni *r corso Jd'opera.

At 3 — Modelita di stipulazione de! contratio

1.1 lavori di o' @l presente Capitalale sintandong appaltali a corpe mediante procedura
nagozlata al sens| dell'art. 122 comma 7 del Lgs. 16372006 3.m.i., con il criterio
deli‘nfferta economlcamente pli vantagglosa, al sensl dagll artt. 81 a 83 del D. Lgs
168372006 <.m.i trattandasi di contratta da sdpulare 3 corpa, & aggludicate sulla base dad
sequenti elementi i valuteriona:

a. oferta sconamica: prezzo punt 23
b, offerta sulla progettazione:  tempi di redazione punti 2
c. offarta sulfasecuzione: tempidi esecuzione punti S
d. affarta tecnica: prastazioni daeli'opara punti 73




Art. 4 - Categaria prevalants, catagere scarperabiti e subappaltabili,
J uppi di lsvorazioni amogenes, categorie contabili

1. Ai sensi dell'articelo 61 del Regolaments Generale approveto con DP.R. n 207 del 2M0 e
in conformita allAllegan «A= a predette Regolaments, | laven pgaetto del pressnte appalto
song classificati nelle categoria prevalente di opere specialistiche <0532 STRUTTURE 1IN
LEGHNC, Il classe.

2. Aj sensi del combinato dispesto del"artcolo 118 del D. Igs. 1632006 & dagl articoli, 61, 85,
107, 1448, 108 del Regolaments Generzle. le parti di lavaro appartanant’ alla categore OG 1,
G 11, 056 e O57, divase da quella prevalante, con | relativi imparti, sone fporteti
nallsllagate 1, tabella zhe del prasents capitelsto spesigle quale pare integrarte e
sastanziale.

3. Le lavorazioni di cateqorie divese da qualla pravalenta, song scomparabili ai sensi dellfart,
108 c. 3 nel caso in cui Iimporto sia superiore al 10% o superiore 2 € 150,000 dell'importo
totale dei laver.

4, Le lavorazion di categonie diverse da quella prevalentes, scorporablll a1 zensi dall'art. 108 ¢.
3, sono subappaltabili ed sseguibili alls cendizioni ci legge e & sensi delfart. 109 del
Regolamente di Esacuzione & del presante canitelate speciale.

5. | gruppi di lavorazioni omogenee di cui alarticolo 118 del O. Igs. 16372006, all'aricslo 43,
commi &, T & 8, all'articale 161 comma 16 @ al'articole 184 del Regelamente Generale, sono
indicati nefla tabells che segue CATEGORIE COMTABILI ripresa neghi Allsgati 1 & 7 det
presente capitolato del quale sono parte integrante & sostanziale.

3. L'opera da realizzars & articolata nei gruppi di elementi strufurali e di finitura sinteticamente
descritli 2 schematicemente raggruppsti per caratterstiche tipoclogiche come di seguits
elencato: '

Categoria Impeto € Incidenza %

0532 25262256 3ra
oG B 154.806,70 23,23
211 140.538,14 ] 21,15
056 gadssenl .~ T 1aay
oE7 25460 6O L . 4,42

SOMMA EEE.Z70,00 00, 0% |




Ampliamento della scuola Povoledo ad Asseggiano — Venezia

Ammontare dell’appalto

A corpo: importo esecuzione lavori € 666.270,00.=
oneri per la progettazione esecutiva 6.999,20.=
oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 9.000,00.=
Totale 682.269,20.=

Modalita di stipulazione del contratto

Offerta economica — prezzo (A) punti 20
Offerta sulla progettazione esecutiva- tempi (B1) 2
Offerta sulla esecuzione lavori -tempi  B2) 5
Offerta tecnica (C) 73

Cateqoria prevalente, cateqgorie scorporabili e subappaltabili,
gruppi di lavorazioni omogenee e categorie contabili

0S32 € 252.622,56.= 37,91 %
OGH1 154.806,70.= 23,23
OG11 140.938,14.= 21,15
0S6 88.433,00.= 13,27
0S7 29.469,60.= 4,42

666.270,00.= 100,00



£5 CATEGORIA PRESTAZIONI TECNICHE])

+ sonc 3 categorie con complessive 13 specifiche, di seguito elencate:

ARCA - Edifici in legno certificati — Regolamento Tecnico - Nuove costruzioni — Trento 2011
Evoluzione del progetto Sofie — tipologia costruttiva di edifici in legno realizzati con pannelli X-LAM

N A NSNS IV

AT AR TR A R R Y A Y

(ES: PT.1 SICUREZZA ANTISISMICA)

TV W W I T S

(ES: AT Vrmin PARI A 50 ANNI)

PT.1 Sicurezza antisismica S| 6
P1.2 Resistenza e sicurezza al fuoco Sl 12
°T3 | Efficienza energetica dell’edificio Sl 11
PT.4 Isolamento acustico S| 9
PT.5 Permeabilita all’aria dell’edificio Sl 7
PT.6 Ventilazione meccanica controllata NO 8

SE.1 | Regole della qualita costruttiva Sl 24
SE.3 | Piano di manutenzioni dell’edificio Sl
SE.4 | Polizza assicurativa postuma decennale NO

ES. 1 Legno certificato S| 6
£5.2 Programma di progettazione integrata S 4
ES.3 Materiali basso emissivi NO (*) 4
ES.4 Produzione locale NO 6

credito obbligatorio nel caso in cui I'edificio sia destinato ad uso scolastico e/o medico sanitario.



Valutazione tecnico-economica dell’offerta
(Metodo aggregativo compensatore o della sommatoria pesata di cui all’Allegato G del DPR 207/2010).

Offerta tecnico-organizzativa — Livello di certificazione del manufatto (Criterio C):
Ci = 73 x LCi/LCmax

C i = punteggio complessivo relativo al livello di certificazione del manufatto assegnato
al concorrente iesimo

73 = punteggio max assegnato al criterio C

LCi = punteggio assegnato al concorrente iesimo

LCmax = maggior punteggio di certificazione del manufatto formulato in sede di gara

A 77
B 65
C 58

CA=73x77/77 =73
CB =73 x 65/77 =61.62
CC =73 x 58/77 =54.98

Offerta tempi (B1 — tempi di progettazione)
B1i=2 x Tmin/Ti

B1 = punteggio assegnato al concorrete iesimo

2 = punteggio assegnato al criterio tempi di progettazione
Tmin = minor Tempo formulato in sede di gara

Ti = Tempo formulato dal concorrente iesimo

A 259gg
B 30
C35

B1A=2x25/25=2
B1B =2 x 25/30 = 1.66
B1C =2 x 25/35 = 1.43



D.Lgs.163/2006 —art.118 — Subappalto, attivita che non costituiscono subappalto ...

1. | soggetti affidatari dei contratti .... Sono tenuti ad eseguire in proprio le opere o i lavori,

| servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non puo essere ceduto ...

2. La stazione appaltante é tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole
prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori
Categorie, relative a tutte le altre lavorazioni ... Tutte le prestazioni nonché lavorazioni ...

sono subappaltabili ... Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento,
E definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle
Categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30%. ....

DPR 207/2010 artt.61/85/107/108/109

Art.61 — Categorie e classifiche

Art.85 — Lavori eseguiti dallimpresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice. Lavori affidati a terzi ...
Art.107 — Categorie di opere generali e specializzate ...

Art.108 — Condizioni per la partecipazione alle gare

Art.109 — Criteri di affidamento delle opere generali

Le imprese sono qualificate per categorie di opere generali e per categorie di opere speciali

(art. 107 e Allegato A del DPR 207/2010) ... e per classifiche secondo importo (da | fino a € 258.000 a VIl
oltre € 15.494.000). Le imprese ottengono l'attestazione di qualificazione dalle Societa Organismi

di Attestazione (Titolo Il del DPR 207/2010).

Il progettista deve individuare la categoria prevalente dell’opera. Deve altresi individuare

opere omogenee che superino il 10% dell'importo complessivo dell’opera o i lavori di importo

superiore € 150.000; in presenza di opere scorporabili inferiori al 10 % dell'importo e che non

superino € 150.000, queste sono assorbite nella categoria prevalente.



ALLEGATO 1

TABELLA «A» CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E
SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli 4 e 42, comma 1) "
Lavori di Categoria ex allegato A Euro Incidenza %
d.P.R. n. 207 del 2010 ) manodopera
1 | Strutture in Legno Prevalente| 0832 25262256 35%

Al sensi dell'articolo 118 del D. Lgs. 163/2006, i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria
prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 20% ad imprese in possesso dei requisiti
necessari ai sensi dell'art.122 ¢. 7 D. Lgs 163/2006.

2 | Opere generali Scorperabile 0G1 154.806,70 25%

Al sensi dell'articolo 4, del capitolato speciale, i laveri sopra descritti costituiscono strutture, impianti
ed opere speciali di cui all'articolo 37, della legge n. 163/2006 e ss. mm. e ii e all'articolo 107, comma
2, del d.P.R. n. 207 del 2010 (ex art. 72, comma 4, del regolamento generale), di importo superiore al
10% dell'importo totale dei lavori o a Euro 150.000, possono essere realizzati dall’'appaltatore solo se
in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere
realizzati da un’impresa mandante qualora l'appaltatore sia un’associazione temporanea di tipo
verticale; NON possono essere subappaltati.

Scorporabile e 0G11 140.938,14 20%

3 | Impianti tecnologici subappaltabile

Al sensi dell'articolo 4 comma 4 del capitolato speciale, i lavori sopra descritti costituiscone strutture,
impianti ed opere speciali di cui all'articolo 37, comma 11, della legge n. 163/2006 e all’articolo 107
comma 2 del regolamento generale, di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori o a Euro
150.000, possono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione
per la relativa categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un'impresa mandante qualera
lappaltatore sia un’associazione temporanea di tipo verticale; sono subappaltabili nella misura
massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari.

4 | Finiture di Opere Generali | o\ Jitabile | 0S6 88.433,00 10%
finiture
Finiture di Opere Generali
5 | natura tecnica tramezzature e | Subappaltabile os7 29.469,60 10%
isolamenti

Ai sensi dellarticolo 4 del capitclato speciale, i lavori sopra descritti appartengono a categorie diverse dalla categoria
prevalente, di importo inferiore al 10% del valore dellappalto o a Euro 150.000. Possono essere eseguiti
dall'appaltatore ¢ da un'impresa mandante, oppure possono essere subappaltati anche per intero nel rispetto dei soli
requisiti di cui al D.P.R. n. 207/2010

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI 666.270,00 100%




La parcella per il progetto esecutivo & stata calcolata in base alle elencazioni
contenute nelle tariffe professionali nell’art. 14 legge 143/1949 e D.M. 4/4/2001 e
verificate secondo quanto previsto dall’art. 1 DM 143/2013.

Relativamente al progetto esecutivo per le opere strutturali e impiantistiche del
lavoro in oggetto, gli importi (compresi gli oneri per la sicurezza) le classi e categorie
sono individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali (art. 14
legge 143/1949). In applicazione del D.M. 143/2013, con riferimento al D.M. 4/4/2001,
vengono considerate solo le prestazioni parziali riferite alle lettere f e g, ridotte a circa
1/3 in ragione della completezza ed esaustivita del progetto definitivo posto a base di
gara, lettera s al 100%.

Classe e categoria Prestazioni importo (euro) |corrispondente categoria
d.p.r.207/2010
Relazione generale, relazioni 0S 32
1" catg) specialistiche, elaborati grafici (opere in legno)
(strutture) calcoli esecutivi, particolari 3.732,00 0G 1
costruttivi (opere generali)

Relazione generale, relazioni

. 3" cat. a.) ., ispecialistiche, elaborati grafici, .OG.'“ .
(imp. meccanici a fluido calcoli esecutivi, particolari 721,00 (impianti)
appr. idrico) costruttivi
Relazione generale, relazioni
37 cat b) specialistiche, elaborati grafici, 124200 0G11
(imp. meccanici termici) (calcoli esecultivi, particolari ) ! (impianti)
costruttivi
Relazione generale, relazioni 0G11
3n cat ¢) specialistiche, elaborati grafici, 1.035.00 (implant])
(impianti elettrici) calcoli esecutivi, particolari Bt
costruttivi

L’ANAC nella determinazione 4/2015 ha ribadito che, per determinare il corrispettivo da porre a base di gara per

I'affidamento di SAI, ivi compreso I'appalto integrato, & obbligatorio fare riferimento ai criteri fissati dal DM 143/2013 (Regolamento
recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi di A e 1.).
La stazione appaltante & obbligata a dar conto del percorso seguito per la determinazione del corrispettivo,

per consentire ai concorrenti la formulazione di congrue offerte. Detta obbligatorieta garantisce anche di evitare

la sottostima dei corrispettivi della prestazione da porre a base di gara. Il metodo consente altresi di accertare che

esso non produca valori superiori a quelli determinati utilizzando le tariffe previgenti.



Pagina finale dell’'offerta tecnica della ditta
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KlimaHaus®
B CasaClima

Carpenterla in Iegno

POLLAM ENZO SRL - CARPENTERIA IN LEGNO
38030 SORAGA (TN) Strada da Molin,65

Tel. 0462-768223 Fax. 0462-758256

e-mail: pollam@tiscali.it www.carpenteriapollam.com
Pl.e CF.: 01869390227

OGGETTO:
AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE POVOLEDO di ASSEGGIANO.

OFFERTA TEMPI
1l sottoscritto, POLLAM ENZO, legale rappresentante dell’azienda POLLAM ENZO SRL-
CARPENTERIA IN LEGNO relativamente ai lavori in oggetto

DICHIARA

Che le tempistiche offerte in sede di gara per la progettazione e la realizzazione esecutiva dell’opera
in oggetto sono le seguenti:

a) Giorni necessari per la redazione della progettazione esecutiva:

g3.25  (sockinc)

b) giorni necessari per I’esecuzione dei lavori:

o 37 (bl

POLLAM ENZO sri
CARPENTERIA IN LEGNO
3 OR
Soraga, 20/05/2014 Strada da Mcm 65 - 830 S A A
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L.13/1989 (Disposizioni per favorire il superamento e I'eliminazione ...)
— Art.1 c.4 — E’ fatto obbligo allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformita
degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi della presente legge.

L.104/1992 (legge quadro per I'assistenza, I'integrazione e i diritti delle persone handicappate).

— Art.24 c. 5 — Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento di cui all’art. 32 ¢.20 L.
28.02.1986 n° 41 e I'obbligo della dichiarazione del progettista, I'accertamento di conformita alla normativa
vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche spetta al’Amministrazione competente, che
da atto in sede di approvazione del progetto.

L.41/1986 (Legge finanziaria 1986).

Art.32 c.20 — Non possono essere approvati progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche
che non siano conformi al DPR 384/1978, in materia ... non possono essere erogati dallo Stato o da altri
enti pubblici contributi 0 agevolazioni per la realizzazione di progetti in contrasto con le norme del
medesimo decreto.

Convenzione internaz.ONU sui diritti delle persone con disabilita (L.18/2009)

— Art.9 - Alfine di consentire alle persone con disabilita di vivere in maniera indipendente e di partecipare
pienamente a tutti gli ambiti della vita, gli Stati Parti devono prendere misure appropriate per assicurare ...
I'accesso allambiente fisico, ai trasporti, all’informazione, alla comunicazione .. Queste misure si
applicheranno ...: a) edifici, strade, trasporti ....
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QUADRO ECONOMICO Progetto Esecutivo

Toen et ba = OO

7a1

b
ic

10

11.a1
11.a2
11.a2

12

IMPORTO DELLE OPERE

Importo lavori a corpo

importo lavori a misura

Lavori in economia

Oneri per la sicurezza

TOTALE LAVORI A BASE D' ASTA

SOMME A DISPOSIZIONE

lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall’ appalto

rilievi accertamenti & indagini

allacciamenti a pubblici servizi

Imprevisti

acquisizione arse o immobili

Accantonamento di cui all' art. 26, comma 4, della L. 109754

Spese tecniche relative alla progettazione (art. 92 del D.Lgs. 163/2006) al
coord. Della sic.(inclusi cnen previdenziali esclusa IVA)

Spese tecniche inentivo del personale 0,50% (art. 92 del D.Lgs. 163/2006)
art 92 - 1,50% Spese tecniche spesa ufilizzabile in sede di avanzo

spese per attivitd di consulenza e supporto

Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche

spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
Capitolato Speciale d' Applato, ollaudo tecnico amministrative, collaudo
statico, altri collaudi specialistici

TOTALE

VA sui lavori su A 4% (B0% lavori)
VA sui lavor A 10% (20% lavon)
VA al 20% su 3-4-Ta1-10

Totale IVA

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
SOMMATORIA (A+B)

lavori €

tot. lavori €

complessivo €

€73.143,52
€ 63.861.46

€5.304,09

€ 2.000,00
€4.537,18

€ 25.000,00

£711,55
£€2.134,59

€ 3.000,00

€4.553 89
€2.845,15
€ 5.507,44

€ 142.309,07

€ 37.383,42

€ 14.307.31

€ 51.690,93

€ 194.000,00




Art. 2 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo dei lavon posti a base dell’affidamento é definito come segue:

Importi in Euro Colonna a) Colonna b) Colonna a +b)
Importo esecuzione Oneri per l'attuazione TOTALE
lavon del piani di sicurezza
1 A corpo 73.143,52
2  |Amisura 63.861,46
3 | Onen sicurezza a misura 5.304,09
IMPORTO TOTALE 142.309,07

2. L'importo contratiuale cormsponde all'importo dei lavon di cul al comma 1, colonna a), al
quale deve essere applicato il nbasso percentuale sul medesimo importo offerto
dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dellimporto degli onen per la sicurezza e la
salute nel cantiere definito al comma 1, colonna b) & non soggetti al nbasso d'asta ai sensi
del combinato disposto dell'articolo 131, comma 3, del D. 1gs.163/2006 e dell'articolo 12,

comma 1, primo pernodo e 5, del decreto legislativo 81/08.

3. L'importo definiive contraftuale sara comunque quello offerto dalla Ditta Appaltatrice, e
dovra comprendere tutie le opere, le forniture di materiali, le attrezzature e la manodopera
e qualsiasi altro onere e spesa per dare l'opera completa e funzionante come illustrato nel

Pag 5 di 85|




L. 717/1949 — Norme per I’arte negli edifici pubblici

I Comune di Venezia, nel 2004, bandiva un concorso per la selezione delle opere d’arte da
collocare nella nuova Cittadella della Giustizia. || concorso seguiva le procedure previste dalla legge
717/1949 ("Norme per I'arte negli edifici pubblici”), integrata con L.237/1960 e D.M. 23.03.2006 Linee
guida all’applicazione della legge):

» 2% dellimporto lavori deve essere accantonato per opere d’arte (nuova costruzione e
ristrutturazione edilizia con demolizione);

» Procedura concorsuale ad evidenza pubblica;

« Commissione composta dal rappresentante dell Amministrazione, dal progettista, dal
Soprintendente per i Beni Artistici e Storici e da due artisti.



Opere d’arte nella Nuova Cittadella della Giustizia di Venezia.

La giuria risultava composta da Marco De Michelis, coordinatore scientifico del concorso,
Giandomenico Romanelli, Direttore dei Musei Civici, Ettore Merkel in rappresentanza della
Soprintendenza per i Beni Architettonici di Venezia, Giovanni Massagli, Presidente della Corte
d’Appello di Venezia, Piero Mainardis e Carlo Cappai, progettisti della Cittadella, Carlos Basualdo,
curatore, Michelangelo Pistoletto, artista, Angela Vettese, critica d’arte e Margherita Guccione,
della Direzione del settore architettura della DARC.

Selezione degli artisti da invitare a presentare un progetto di opera d’arte:

sezione libera:

Jeanne van Heeswijk — Olanda

Francesco Tiribelli, Alessandro Farinella, Remo Salvadori — Italia

Katrin Korfmann — Olanda

Loris Cecchini — ltalia

Jorg Mandernach — Germania

Mario Airo — ltalia

Roberta Bruno & Gianfranco Botto — Italia

Marjetica Potrc — Slovenia

sezione riservata ad invito:

DanGraham — USA

Rebecca Horn — Germania

Maria Nordman — USA

Mimmo Paladino — Italia

Giuseppe Penone — ltalia

Franz West — Austria

Gabriel Orozco — Messico

Sol LeWitt - USA




Dan Graham

Fani sionnien  riaC] ST, - p——— — _ |












CITTA’ DI VENEZIA

é

La citta possibile

opera artistica di Botto e Bruno

Questi edifici, destinati agli Uffici giudiziari, sono il risultato di un’importante iniziativa,
avviata dal Comune di Venezia, di ristrutturazione del complesso “ex Manifattura
Tabacchi”; la nuova Cittadella della Giustizia recupera I'edificio in disuso integrandolo con
nuovi volumi.

La legge 29/7/1949 n. 717 prevede che interventi pubblici di questo tipo vengano abbelliti
mediante opere d'arte, stabilendo che il progetto preveda a tale scopo un apposito
accantonamento di somme.

Per il nuovo edificio la scelta degli artisti & avvenuta mediante procedura concorsuale
ad evidenza pubblica, con la quale sono stati selezionati otto artisti sulla base di curricula.
Gli artisti selezionati hanno presentato i bozzetti delle idee artistiche: una
Commissione giudicatrice ha riconosciuto vincitori gli artisti Botto e Bruno di Torino con
I'opera qui esposta.

L'opera (“La cittéa possibile™) raffigura, secondo la poetica che ispira il loro lavoro artistico,
una realta industriale abbandonata e degradata - com’era I'ex Manifattura Tabacchi prima
del suo recupero - rispetto alla quale la vegetazione si impossessa degli spazi attraverso
atti di vita ed il paesaggio, nonostante le violenze subite, si lascia abbracciare nuovamente
dalla forza della natura.

Essa, dunque, rappresenta un’allegoria dei lavori di ristrutturazione qui eseguiti, per effetto
dei quali il degrado dell'abbandono viene superato in una nuova concezione dove natura,
intervento dell'uomo e paesaggio riprendono a convivere in un'armonia ritrovata. E con
riferimento alla funzione giudiziaria che viene svolta all'interno degli edifici I'allegoria pud
essere letta anche come recupero della legalita e ripristino dellordinata convivenza
sociale.

Maggio 2014 La Commissione di Manutenzione
dei Palazzi giudiziari di Venezia



L. 717/1949 — Norme per I’arte negli edifici pubblici
Ampliamento del cimitero di S. Pietro




